CRONOGRAMA



Inicio del provecto:

lu, 11/07/2022

	Inicio del proyecto:															
Miguel Angel Cueva Tacuri	Tacuri 1				Julio				Agosto				Septiembre			
TAREA				Semanas	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
FASE 1: COMPRENSION DEL NEGOCIO																
Determinar objetivos del negocio																
Valoración de la situación																
Realizar el plan del proyecto																
FASE 2: COMPRENSION DE LOS DATOS																
Recopilación de datos del portal Amazon S3																
Descripción de los datos																
Exploración de los datos																
FASE 3: PREPARACION DE LOS DATOS																
Selección de datos																
Limpieza de datos																
Estructura los datos																
Integrar los datos																
FASE 4: MODELADO																
Seleccionar técnica de modelado																
Generar plan de prueba																
Construir el modelo																

Miguel Angel Cueva Tacuri	va Tacuri 1			Julio			Agosto				Septiembre				
TAREA			Semanas	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Evaluar el modelo															
FASE 5: FASE DE EVALUACION															
Evaluar los resultados															
Revisión del proceso															
Optimización de algoritmos mediante técnicas Big Data															
FASE 5: IMPLEMENTACIÓN															
Planificar el despliegue															
informe final															

desarrollado en: Excel Fuente: Elaboración propia